

LEPINGU nr 8-21/24 MUUTMINE

Lisa 2

**Tallinna Tervishoiu Kõrgkool**, asukohaga Kännu 67, 13418 Tallinn, registrikoodiga 70003980, keda esindab põhimääruse alusel rektor Ülle Ernits (edaspidi nimetatud Tellija),

ja

**Silwi Autoehituse AS**, asukohaga Vana-Narva mnt 8, 74114 Maardu, Harjumaa, registrikoodiga 10378981, keda esindab põhikirja alusel juhatuse esimees Märt Tõnumaa (edaspidi nimetatud Töövõtja),

tuginedes Lepingu punkt 13.2 ja riigihangete seaduse § 123 lg 1 p 1 ja 4 sõlmisid lepingu muudatused alljärgnevas:

**1.** Lisada lepingusse punkt 4.1.1 sõnastusega:

4.1.1 Töö eest tasumine toimub kahes etapis:

I etapp – kiirabiauto simulatsiooni valmimine summas 60 437,00 eurot, millele lisandub käibemaks, summa kokku koos käibemaksuga 72 524,40 eurot.

II etapp - kiirabiauto simulatsiooni paigaldamine, videosüsteemi installatsioon ja lõplik häälestamine summas 32 200,00 eurot, millele lisandub käibemaks, summa kokku koos käibemaksuga 38 640, 00 eurot.

**2.** Muuta Lepingu punkti 6.2 alljärgnevalt:

Täitja annab Lepingu esemeks olevad esemed Tellijale üle Tellijaga kirjalikult kokkulepitud ajal Tellija asukohas hiljemalt 30. märts 2018. a.

**3.** Lisada Lepingusse punkt 6.7 sõnastusega:

Lepingu esemeks oleva „Kiirabiauto simulatsiooni“ paigalduseni, mis peab toimuma hiljemalt 30.03.2018. aastal, jääb „Kiirabiauto simulatsioon“ Töövõtja vastutavale hoiule.

TELLIJA

Ülle Ernits

Rektor

TÖÖVÕTJA

Märt Tõnumaa

Juhatuse liiga

31.10.2017

## SELETUSKIRI LEPINGU MUUTMISE VAJADUSEST

2017. aasta suvel viis Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (Tellija) läbi avatud hankemenetlusega riigihanke nr 188333, mille tulemusena sõlmiti ehitustööde töövõtuleping nr 8-21/29 kaaspakkujatega Riito Ehituse AS ning SAND Ehitus OÜ (Töövõtja).

Seoses Töövõtja poolse hankelepingu olulise rikkumisega oli Tallinna Tervishoiu Kõrgkool sunnitud objektiivsetel põhjustel lepingu lõpetama ülesütlemise teel. Juurdeehituse ehitustöödega polnud Töövõtja veel alustanud. Eelnevast tingituna viis kõrgkool läbi uue avatud hankemenetlusega riigihanke.

Eeltoodud intsidendi tagajärjel kannatab teise riigihanke täitmine, milleks on „Kiirabiauto simulatsiooni soetamine“. Antud simulatsioon pidi olema paigaldatud ja üle antud 31. oktoobril 2017. aastal. Lepingu täitmise kuupäeval on simulatsioon paigaldamiseks valmis, kuid faktiliselt ei ole võimalik üleandmist teostada.

Antud olukorras saavutasid Lepingu Pooled kokkuleppe, mille alusel muudetakse Lepingut, kus sätestatakse uus Lepingu eseme paigaldamise ja häälestamise tähtaeg ja sellega seoses tasumise tingimused.

