1.10.2017-31.12.2017 (IV kvartal) aruanne

Projekt Astra (2014-2020.4.01.16-0048)

Tegevus 15

Planeeritud tegevused

Uuring 2 andmete analiilis

Lahetused tutvumaks tlikoolide Sppekavadega
Tegevusplaan 2018 valmimine

Tehnoloogia mooduli ettevalmistamine

Teostatud tegevused:

e 09.10.2017 koosolek Kristi Puusepp. Ulevaade projekti kiigust. Uute tegevuset planeerimine
e 15.10-15.11 Soome lahetuse planeerimine. Valja valitud 3 Soome (ilikooli seoses sellega, et
tervishoiu tehnolooga slisteemaatilise arendamise osas on Soome 1 juhtivamaid maid.

Soome Odede Liit on vilja tédtanud E-tervise strateegia 2015- 2020. Strateegia on lisatud
aruandele ja kasitletud uuringus.

3 dlikooliga (Turku University of Applied Sciences, Tampere University of Applied Sciences
ning Jyvaskyla University of Applied sciences) tutvumise ajakava, kohtumiste planeerimine.

e Uuring 1” tervishoiu tehnoloogia 6petamine I6petamine” (uuring valmis 31.12.2017)

e 28.11.2017 kl 14-17.00 Kohtumine Saimma University Of Applied Sciences vanemoppejéu
Pasi Alaneniga. Kasitletud teemad: tehnoloogia 6petamine, dpetamine labi tehnoloogia,
simulatsioonimeetodid, digide dppekava, e-tervise dpetamine.

e 03.12-09.12.2017 Soome ldhetus. Aruanne on lisatud juurde.

e (01.12-31.12.2017 tegevusplaan 2018 koostamine.

Merle Kuus
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