

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli

HANKEPLAAN 2017

Eelarveüksus	Hanke lühikirjeldus	Hanke menetluse liik	Hanke väljakuulutamise eeldatav aeg	Rahastamise allikas	Hanke eest vastutav isik
Haldus	Tallinna õppehoone juurdeehituse projekteerimine	Lihthange	veebruari	Eelarve	Paul Tšižikov Ave Perve
Haldus	Tallinna õppehoone ruumide remonttööd	Avatud riigihange	aprill	Eelarve	Paul Tšižikov
Haldus	Kukruse õppehoone ruumide remonttööd	Lihthange	mai	Eelarve	Paul Tšižikov
Raamatukogu	Eesti- ja võõrkeelse perioodika ostmine	Lihthange	oktoober	Eelarve	Ülle Kuuse
Üliõpilaskodu	Osaline dušširuumide ja tubade renoveerimine	Lihthange	mai, juuni	Omatulu	Monika Alasoo

KINNITATUD

Rektori 13.03.2017. a

käskkirjaga nr 1-4/10

Projekt „Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) - sisutegevused"	Anatoomia-füsioloogia interaktiivse õppeaine loomine	Lihthange	veebruar	Struktuuritoetus	Silja Mets-Oja Lilian Ruuben Ave Perve
Projekt “Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) – investering”	Kiirabiauto simulatsiooni soetamine	Avatud riigihange	aprill	Struktuuritoetus	Kristi Puusepp Ave Perve
Projekt “Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) – investering”	Tallinna õppehoone majatiibade ühendamine juurdeehitusena	Avatud riigihange	mai	Struktuuritoetus ja eelarve	Paul Tšižikov Ave Perve