

Projekt „Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRI loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) – sisutegevused“, nr SFOS-is 2014-2020.4.01.16-0048



Projekti „Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRI loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) - sisutegevused" **tegevuse 8 rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmisele suunatud tegevused: õppejõudude ja töötajate simulatsiooni modelleerimise meetodite arendamine.**

Tegevuse 8 tervikperiood 01.05.2016-31.08.2022

2019 tegevusaruanne

Planeeritud tegevused	Tegevused, muudatused.
I kvartal jaanuar-märts 2019 14.05-16.05.2019 Simulatsiooniinstruktor tase 1 koolituse planeerimine koostöös struktuurüksuste ja koolitajaga vastavalt Eusim.org pakumisele.	Kõrgkooli ruumide broneerimine. Toitlustuspakkumiste võtmine kohvipauside tarvis. Koolitajatele reisi ja majutuse planeerimine, vastavalt koolitajate tingimustele. Lõplik osalejate nimekirja täpsustamine. Jätkuvalt on vajalik planeerida lisaks simulatsiooniinstruktoriga koolitusele ka simulatsioonitehnoloogilise poole koolitus, planeerida tehnoloogia tunnuse eelarvesse.
II kvartal aprill-juuni 2019 14-16.05.2019 toimub eusim.org Simulatsiooniinstruktorite tase 1 koolitus.	14-16.05.2019 toimus <i>eusim.org</i> Simulatsiooniinstruktorite tase 1 koolitus. Osales 12 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõudu. Koolituse eelarve ASTRA vahenditest 6811 EUR. Osalejate tagasiside koolitusele on suurepärase. Edaspidiste töötajate koolitusvajaduste väljaselgitamine koostöös õppetoolidega 2020 aastaks. Eelarve 0 eurot.
III kvartal juuli-september 2019 Edaspidiste töötajate koolitusvajaduste väljaselgitamine koostöös õppetoolidega 2020 aastaks septembris-oktoobris	September- oktoober 2019 analüüsiti suulist tagasisidet osalejatelt. Hinnang positiivne. Üksustega (uute) töötajate koolituse vajaduse arutelu. Otsus planeerida vähemalt 5 kõrgkooli õppejõu osalus 2020 aastal

	simulatsiooniinstruktori koolitusele. Eelarve 0
IV kvartal oktoober-detsember 2019	Oktoobris läbirääkimised Ida-Tallinna Keskhaigaga simulatsiooniinstruktorite koolituse osas. Pakkumiste võtmine jaanuaris 2020.