

01.07.2017-30.09.2017 (III kvartal) aruanne 2017

Projekt Astra (2014-2020.4.01.16-0048)

Tegevus 15

Planeeritud tegevused

01.07.2017-30.09.2017 (III kvartal)

01.07.2017-30.09.2017 (III kvartal)	Uuring 2 läbiviimine Uuring 1 kokkuvõtted Lähetuste planeerimine (uuring 1 tutvumine ülikoolide tehnoloogia õppekavadega)
-------------------------------------	---

Teostatud tegevused:

- 01.09- 21.09.2017
Suhtlemine Soome, Saksamaa ülikoolidega. Küsimuste (tehnoloogia õpetamine) välja saatmine. Vastuste analüüs. 16-le väljavalitud kooli saadetud küsimistele vastas 7 ülikooli. Uuring 1.
- 15.09-15.09.2017 Tallina Tervishoiu Kõrgkoolis tehnoloogiate kaardistamine. Tervishoiu tehnoloogia aine õpetamise ja õppematerjalidega tutvumine. Tagasiside küsimine üliõpilastelt.
- 21.09.2017 Koosolek Kristi Puusepp
Seoses sellega, et Soome on meie lähim riik nii geograafilises mõttes kui ka haridussüsteemi, tervishoiu korralduse pärast, sai väljavalitud 3 Soome ülikooli, et tutvuda täpsemalt nende õppekavadega.
- Seoses Teele Vaga jäämisega lapsehoolduspuhkusele Teele asendamine Mirjam Tüüriga. (25.09.2017)

Merle Kuus

Allkirjastatud digitaalselt